

Informe de Control de Obras Convenio ENOHTA – UTN

Fecha de relevamiento: 19 / 10 / 2022

Obra: *AMPLIACIÓN RED CLOACAL - ZONA SUR*

Comitente: *Municipalidad de Herrera*

Ejecutor: *GRINAC Movimiento de Suelos SRL*

Fecha de Contrato: *08 / 09 / 2021*

Fecha Acta de inicio: *27 / 09 / 2021*

Último Certificado Emitido: *N° 7* Mes certificado: *Marzo 2022*

Documentación que se acompaña:

- **Proyecto aprobado.**
- **Contrato.**
- **Acta de inicio y replanteo de obra.**
- **Copia último Certificado de Obra.**
- **Acta de medición.**
- **Fotografías aportadas por el comitente.**
- **Curva de avance de obra.**
- **Notas de pedido/Órdenes de Servicio**

Conclusiones

En base a la documentación técnica disponible, y al relevamiento realizado, las cantidades físicas obrantes en el acta de medición que conforma el certificado de obra objeto del presente relevamiento, **SI** / ~~**NO**~~ (tachar lo que no corresponda) representa razonablemente el avance de la obra en cuestión.


Observaciones


LEILA MELGAREJO

Ingeniera Civil


M.P. N° 5513

Firma y aclaración
Inspector UTN


Ing. **GUSTAVO A. YEME**

Representante Técnico
GRINAC Movimiento
de Suelos S.R.L.

Firma y aclaración
Representante Técnico


SERGIO G. TOMASSI

ARQUITECTO - MAT. 10.883
ABSOR TECNICO
MUNICIPALIDAD DE HERRERA

Firma y aclaración
Representante Comitente